

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки Новосибирской области, координатор проекта
_____ Н.П. Юсупова
«..» сентября 2017 года

СОГЛАСОВАНО
Региональный оператор, ректор ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
_____ В.Я. Синенко
«...» сентября 2017 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель совета по реализации проекта, заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
_____ С.В. Федорчук
« » сентября 2017 года

СОГЛАСОВАНО
Директор ГКУ НСО НИМРО
_____ Н.В. Ярославцева
« » сентября 2017 года

УТВЕРЖДАЮ:
Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области:
_____ С.А. Нелюбов
« » сентября 2017 года

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУ НСО «ОблЦИТ»
_____ В.Г. Перкова
« » сентября 2017 года

План Минобрнауки Новосибирской области по реализации проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 годах» (далее – план, проект)

Новосибирск
2017

Цель- совместными усилиями Минобрнауки Новосибирской области, регионального оператора ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОблЦИТ», ГКУ НСО НИМРО обеспечить качественные условия для реализации регионального проекта в 2017-2018 годах по тиражированию лучших инновационных практик по внедрению модели системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, разработанной на основе СМК

№ п/п	Действия/основные направления деятельности	Срок исполнения/место проведения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
I.	Организационные мероприятия				
1.	<p>Согласование планов взаимодействия по реализации проекта с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, - ГБУ НСО «ОблЦИТ», - ГКУ НСО НИМРО <p>-стажировочными площадками - консалтинговыми центрами (далее- КЦ) и региональными инновационными площадками (стажировочными и пилотными, выполняющими роль учебно – методических центров (далее – УМЦ)</p>	28 сентября 2017	Минобрнауки НСО, УЛАКиН региональный оператор директор ГБУ НСО «ОблЦИТ», директор ГКУ НСО НИМРО, руководители КЦ и УМЦ	Согласованные утверждённые планы работы	
2.	Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта	До 15 января 2018, До 30 июня 2018, До 20.01.2019 года	Региональный оператор Минобрнауки НСО,	Отчет регионального оператора. План корректирующих и предупреждающих действий, Методические и научно -	

			УЛАКиН	практические сборники	
3.	Предоставление отчета за год КЦ и УМЦ	До 30 июня 2018	Руководители КЦ и УМЦ Региональный оператор	Отчеты всех площадок за год, Планы корректирующих и предупреждающих действий	
4.	Предоставление отчетов КЦ и УМЦ по завершении проекта	До 15 января 2019 года	Руководители КЦ и УМЦ Региональный оператор	Принятие решения об эффективности и результативности реализации проекта. И принятие решения о использовании результатов проекта для тиражирования.	
II. Деятельность совета по реализации проекта					
1.	Заседание № 1 О реализации проекта в 2017-2018 учебном году: - цели и задачи нового этапа реализации проекта; - о закреплении форм и содержания взаимодействия КЦ и УМЦ в 2017-2018 учебном году; - о плане работы на 2017-2018 учебный год; - об утверждении планов работы КЦ и УМЦ	28 сентября 2017 года	УЛАКиН Минобрнауки НСО, Региональный оператор	Согласованный план работы, Корректировка и утверждение планов взаимодействия КЦ и УМЦ на 2017-2018 учебный год	

2.	<p>Заседание № 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Качество образования в общеобразовательной организации и оценка качества управления качеством в общеобразовательной организации, - о подготовке к проведению ОГЭ и ЕГЭ в ОО – участниках проекта, - об утверждении показателей и критериев результативности проекта и необходимости внесения изменений в этой части программы и календарные планы реализации проекта, - об утверждении форм отчетности реализации проекта 	17 ноября 2017 года	УЛАКиН Минобрнауки НСО, Региональный оператор	Корректировка программ и календарных планов реализации проекта, Проведение в ОО – участниках проекта корректирующих и предупреждающих действий, направленных на результат	
3.	<p>Заседание № 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информация регионального оператора «О состоянии реализации проекта и о возможной корректировке планов реализации проекта» - о проведении мониторинга удовлетворённости потребителей образовательных услуг в 2017-2018 учебном году в КЦ и УМЦ и муниципальных учреждениях, закрепленных за УМЦ; - о проведении мониторинга удовлетворённости УМЦ деятельностью КЦ в 2017-2018 учебном году; 	25 января 2018 года	Минобрнауки НСО, УЛАКиН Региональный оператор ГКУ НСО НИМРО	Качественная реализация плана на 2017-2018 учебный год Своевременное проведение корректирующих и предупреждающих мероприятий в деятельности УМЦ и КЦ, в муниципальных учреждениях, закрепленных за УМЦ, Утверждённое содержание мониторинга и методик его проведения -утверждение форм уча-	

	- об участии в УЧСИБ 2018, 25-й Международной образовательной выставке «Образование и карьера» (15.03.2018 - 17.03.2018)			ствия в УЧСИБ 2018	
4.	Заседание № 4 - Отчет регионального оператора о работе по проекту за учебный год, - отчеты о деятельности КЦ в 2017-2018 учебном году, - подведение итогов реализации проекта в 2017-2018 учебном году	До 30 июня 2018	Региональный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН Руководители КЦ	Подведение промежуточных итогов реализации проекта. Разработка предложений по использованию результатов проекта на региональном, муниципальном уровнях, деятельности КЦ и УМЦ, на уровне образовательных учреждений, закрепленных за УМЦ	
5.	Заседание № 5 - О подготовке к конференции «Модели тиражирования систем управления качеством образования в Новосибирской области (модели УМЦ и КЦ)» - отчеты о деятельности УМЦ в 2017-2018 учебном году (по 1 от каждого КЦ),	20 июля 2018 года	Минобрнауки НСО, УЛАКиН Региональный оператор, ГБУ НСО «ОблЦИТ», ГКУ НСО НИМРО	Подготовка проекта программы конференции	

6.	Заседание № 6 - Подведение результатов проведения конференции «Модели тиражирования систем управления качеством образования в Новосибирской области (модели УМЦ и КЦ)», - результаты обобщения отчетов КЦ и УМЦ, - результаты ЕГЭ ОО – участников проекта, - о необходимости корректировки программ и календарных планов ОО – участников проекта на 2018 год	08.09.2018	Минобрнауки НСО, УЛАКиН Региональный оператор, ГКУ НСО НИМРО,	Утвержденные модели КЦ и УМЦ, Корректировка программ и календарных планов всех субъектов, участвующих в реализации проекта	
7.	Заседание № 7 - подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области	До 25 января 2019 года	Региональный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН, Руководители УМЦ и КЦ	Подведение предварительных итогов по тиражированию лучших инновационных практик по внедрению модели системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, разработанной на основе СМК	
III	Совещания - семинары, конференции				
1.	Сетевое взаимодействие как меха-	25 октября 2017	Региональ-	Вычленение проблем и	

	<p>низм развития качества образования в Новосибирской области (совещание – семинар)</p>	<p>года</p>	<p>ный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН, АКЛ</p>	<p>первичное обобщение опыта реализации проекта.</p>	
<p>2.</p>	<p>Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – семинар)</p>	<p>Ноябрь 2017 года</p>	<p>Региональный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН, Руководители КЦ</p>	<p>Корректировка Программ и согласование формы отчета КЦ и СП</p>	
<p>3.</p>	<p>Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС на основе СМК, проблемы разработки и опыт реализации ООП СОО (веб – семинар)</p>	<p>25 апреля 2018 года</p>	<p>Региональный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН Руководители СП, Муниципальные органы управления образованием, ГБУ НСО</p>	<p>Представление результатов реализации проекта (Веб-семинар - Площадки- Конференция НИП-КиПРО)</p> <p>Подведение итогов реализации проекта: опыт, проблемы, перспективы. Обобщение механизмов внедрения СМК в практику работы школ</p>	

			«ОблЦИТ» Л 9, СОШ № 93, Л 136, Г10, Вторая Новосибир- ская гимна- зия		
4.	Модели тиражирования систем управления качеством образования в Новосибирской области (модели УМЦ и КЦ) (конференция)	Август 2018 го- да	Региональ- ный опера- тор Минобрна- уки НСО, УЛАКиН, ГБУ НСО «ОблЦИТ», Руководи- тели КЦ	Обобщение и распро- странение опыта по вы- страиванию моделей ти- ражирования систем управления качеством образования в Новоси- бирской области	
5.	Модели и эффективные механизмы тиражирования систем управления качеством образования в Новосибирской области (Коллегия Минобрнауки Новосибирской области)	Январь 2019 го- да	Региональ- ный опера- тор Минобрна- уки НСО, УЛАКиН, ГБУ НСО «ОблЦИТ», Руководи- тели КЦ	Обобщение и распространение опыта реализации проекта, описание моделей и эф- фективных механизмов тиражирования систем управления качеством образования в Новоси- бирской области	
IV.	Деятельность регионального оператора				

6.	Организация взаимодействия КЦ и СП	В течение всего периода реализации проекта	Региональный оператор, УЛАКиН	Графики консультаций и семинаров Организационно-методические материалы к семинарам Описание моделей и эффективных механизмов тиражирования систем управления качеством образования в Новосибирской области	
7.	Информационно-методическое сопровождение взаимодействия КЦ и УМЦ в рамках регионального проекта	В течение всего периода реализации проекта	Региональный оператор	Информационные материалы и методические разработки	
8.	Разработка показателей и критериев результативности и эффективности деятельности КЦ, УМЦ, ОО закрепленных за УМЦ, а также мониторинга по отслеживанию его результатов (в том числе форм отчет КЦ, УМЦ, ОО закрепленных за УМЦ)	Сентябрь 2017 г.	Региональный оператор, УЛАКиН	Система показателей и критериев результативности и эффективности деятельности КЦ, УМЦ, ОО закрепленных за УМЦ	
9.	Подготовка материалов в сборник материалов инновационных практик ОО в соответствии с направлениями деятельности КЦ и УМЦ	Октябрь 2017 года, Ноябрь 2018 года	Региональный оператор	Подготовленные к изданию проекты сборников	
10.	Проведение экспертизы результативности и эффективности реализации	Март 2018 года, ноябрь 2018 года	Региональный оператор	Экспертные заключения	

	Проекта	да.	тор, УЛАКиН, ГКОУ		
11.	Организация курсов повышения квалификации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, включившихся в проект по вопросам выстраивания систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (не менее 100 человек)	Январь 2018 года – февраль 2018 года	Региональный оператор	Увеличение количества руководителей ОУ НСО, повысивших квалификацию по вопросам выстраивания систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (документальное подтверждение: План курсов повышения квалификации, Список повысивших квалификацию, Удостоверения о повышении квалификации)	
12.	Планирование участия и подготовка к Коллегии Минобрнауки НСО о результатах реализации регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 годах	Август - декабрь 2018 года	Региональный оператор, Минобрнауки НСО, УЛАКиН Руководители КЦ	Материалы к коллегии	
13.	Издание сборника научно-практических материалов	Декабрь 2018 года	Региональный опера-	Подготовленный к изданию проект сборни-	

			тор	ка	
14.	Подготовка итогового аналитического отчета по результатам реализации Проекта в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области	До 20 января 2019 года	Региональный оператор	Текст отчета	
15.	Изучение деятельности КЦ через посещение площадок	В течение периода по согласованию с руководителем	Региональный оператор, Минобрнауки НСО, УЛА-КиН		
V.	Контрольно-аналитическая деятельность, мониторинг				
1.	Входной мониторинг состояния систем УКО в ОУ, включая самооценку	Сентябрь 2017 года	КЦ и УМЦ	Планирование работы площадок на основе мониторинга	
2.	Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством образования	Февраль 2018 года	Региональный оператор КЦ и УМЦ	Изучение степени удовлетворенности потребителей услуг Планы корректирующих и предупреждающих мероприятий на площадках Результаты будут использованы при подведении итогов реализации проекта и разработке предложений по использованию результатов проекта	

				ОУ будут использовать результаты мониторинга для совершенствования своих систем УКО, а также систем УКО в муниципальных ОО	
3.	Внутренний аудит систем УКО	В соответствии с планами КЦ и УМЦ	КЦ и УМЦ	Планы корректирующих и предупреждающих мероприятий на площадках по развитию СМК	
4.	Организация и проведение аудитов системы УКО в учебно – методических центрах консалтинговыми центрами; в ОО, включенных в проект, учебно – методическими центрами	В соответствии с планами КЦ и УМЦ Отчеты в мае 2018 года, в декабре 2018 года	КЦ и УМЦ	КЦ проведут в УМЦ аудит систем УКО в соответствии с планами взаимодействия и представят отчеты в Минобрнауки НСО Результаты будут использованы при подведении итогов реализации проекта и разработке предложений по использованию результатов проекта	
5.	Мониторинг удовлетворенности учебно – методических центров процессом сопровождения консалтинго-	Май 2018 года	УМЦ Региональный опера-	Результаты будут использованы при подведении итогов реализации	

	вых центров. Мониторинг удовлетворенности ОО процессом сопровождения УМЦ		тор	проекта и разработке предложений по использованию результатов проекта ОУ будут использовать результаты мониторинга для совершенствования своих систем УКО	
6.	Анализ и обобщение аналитических отчетов о деятельности КЦ и УМЦ за год, а также по завершении проекта, других исследований	Июнь 2018 года, Январь 2019 года	Региональный оператор	Отчеты и аналитические справки	
7.	Анализ результатов ЕГЭ ОУ, задействованных в проекте	До 20 июля 2018 года	Минобрнауки НСО ГКУ НСО НИМРО	Результаты будут использованы при подведении итогов реализации проекта	
8.	Изучение деятельности КЦ через посещение площадок	В течение периода по согласованию с руководителем КЦ	Региональный оператор, Минобрнауки НСО, УЛА-КиН	Корректировка деятельности КЦ и УМЦ	
VI.	Взаимодействие Минобрнауки НСО при реализации проекта с внешними заинтересованными сторонами				
1.	Участие в УЧСИБ 2018, 25-й Международной образовательной выставке «Образование и карьера» (15.03.2018)	13-15 марта 2018	Минобрнауки НСО Региональ-	Позиционирование опыта по созданию систем УКО в Новосибирской	

	- 17.03.2018)		ный опера- тор КЦ и УМЦ (по жела- нию)	области	
2.	Рассмотрение вопросов реализации проекта на совещаниях Минобрнауки НСО, на встречах с замами глав муниципальных образований и с муниципальными органами управления образованием	В течение всего периода реализации проекта	Минобрнауки НСО	Информирование муниципальных органов власти с целью привлечения внимания к проекту, оказания с их стороны ОУ, участвующих в проекте Реализация корректирующих и предупреждающих мероприятий по развитию проекта в Новосибирской области Позиционирование опыта по созданию систем УКО	
3.	Информирование общественности о ходе реализации проекта через сайты Минобрнауки НСО, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОблЦИТ», ГКУ НСО НИМРО, образовательных учреждений	В течение всего периода реализации проекта	Минобрнауки НСО Региональный оператор ГБУ НСО «ОблЦИТ»	Позиционирование опыта по созданию систем УКО в Новосибирской области	

4.	Представление опыта КЦ и УМЦ в журнале «Сибирский Учитель» и в других печатных изданиях	В течение всего периода реализации проекта	Региональный оператор КЦ и УМЦ	Позиционирование опыта по созданию систем УКО в Новосибирской области	
5.	Издание методических материалов по проекту	2 раза за период реализации проекта	Региональный оператор КЦ и УМЦ	Методическая помощь пилотным площадкам Обобщение опыта реализации проекта	
6.	Создание базы данных образовательных учреждений Новосибирской области, имеющих сертификат качества	В течение всего периода реализации проекта	Региональный оператор Минобрнауки НСО КЦ и УМЦ	Привлечение специалистов к участию в совещаниях – семинарах, конференциях и т.п. к аудиту систем качества, к оценке результатов проекта	
VII. Подведение итогов реализации проекта					
1.	Коллегия Минобрнауки Новосибирской области: «Модели и эффективные механизмы тиражирования систем управления качеством образования в Новосибирской области»	Январь 2019 года	Минобрнауки НСО Региональный оператор, ГБУ НСО «ОблЦИТ» Руководители КЦ	Оценка итогов реализации проекта	
2.	Отчет о результатах реализации проекта	До 20 января 2019 года	Региональный оператор УЛАКиН в	Оценка итогов реализации проекта	

			сфере образования Минобрнауки НСО		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

Целевые индикаторы реализации проекта:

1. Положительная динамика удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образования в общеобразовательных учреждениях, участвующих в проекте;
2. Положительная динамика удовлетворенности УМЦ деятельностью КЦ; ОО, закрепленных за УМЦ, - деятельностью УМЦ.
2. Улучшение качества образования в ОО, участвующих в проекте (в том числе ОО, закрепленных за УМЦ), по результатам независимых оценочных процедур (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, олимпиады, региональный мониторинг);
3. Повышение открытости ОО, участвующих в проекте, в части предоставления достоверной публичной информации о качестве образования и управлении качеством;
4. Увеличение доли руководителей ОО, повысивших квалификацию по вопросам оценки и управления качеством образования в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов качества.
5. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (по математике базовый уровень и/или математике профильный уровень, по русскому языку), выше чем по кластеру, к которому относится данное учреждение.
6. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на высоком уровне (ТБ2 и более), по математике профильный уровень, по русскому языку.

7. Развитие проектного подхода в управлении образованием в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте.
8. Улучшение качества образовательных программ в ОО.
9. Созданы модели деятельности КЦ и УМЦ, описаны и апробированы механизмы тиражирования лучших инновационных практик по формированию систем управления качеством образования в ОО.
10. Увеличено количество ОО, получивших сертификат качества на соответствие СМК.